Département Commune
LOIRE ATLANTIQUE D’ERBRAY

DECISION

DEC-26-032 : Avenant n° 1 au lot 1 « menuiseries extérieures et intérieures » - marché de
travaux pour la construction de vestiaires et d’un club house - SUBILEAU

Le Maire d’Erbray,

VU I’article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU la délibération n°® DEL-25-040 du 30 juin 2025 attribuant le lot 5 « menuiseries extérieures et
intérieures » du marché portant construction de vestiaires et d’un club house au groupement
ERDRALU-SUBILEAU et autorisant le Maire a prendre toute décision concernant les avenants ;

Considérant qu'il convient de supprimer la fourniture et la pose de quatre barres de relevage coudées et
de quatre barres de maintien relevables, conformément au devis n® D26-0406 du 26 juin 2026 joint &
l'avenant, entrainant une moins-value de 1 281,60 € HT ;

DECIDE

Article 1 : Approuve l'avenant n°1 au marché de travaux relatif a la construction de vestiaires et d'un club-
house - Lot n°5 « menuiseries extérieures et intérieures », conclu avec le groupement ERDRALU-
SUBILEAU, portant suppression de la fourniture et de la pose de barres de relevage coudées et de barres de
maintien relevables.

Article 2 : Dit que le montant du marché est modifié comme suit :

Montant initial du marché : 66 250,37 €EHT
Avenant n°1 : -1281,60 EHT
Nouveau montant du marché : 64 968,77 € HT, soit 77 962,52 € TTC

Article 3 : La Directrice Générale des Services et le Comptable public sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de I’exécution de la présente décision qui sera :

- transmise a la préfecture de Nantes ;

- transmise au receveur principal ;

- notifiée aux intéressés.

A Erbray, le 13 juillet 2026
Le Maire
Isabelle DUFOURD-BOUCHET
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